

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS E PROPOSTA CONCEITUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PANDEIROS/PARDO /MANGAÍ, CARINHANHA, URUCUIA, PARACATU E ALTO PRETO, QUE A NÍVEL ESTADUAL ABRANGEM AS UNIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CH SF7 - RIO PARACATU, CH SF8 - RIO URUCUIA E CH SF9 - AFLUENTES MINEIROS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS), RPGA XXIV - RIO CARINHANHA (NO ESTADO DA BAHIA), E UPGRH AFLUENTES GOIANOS DO RIO SÃO FRANCISCO (NO ESTADO DE GOIÁS).

Atrasado

Plano de aplicação plurianual da bacia do Rio São Francisco (PAP):

- Período: 2021 - 2025
- Finalidade: 1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
- Programa: 1.2 - Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
- Ação: 1.2.1 - Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento

Informações do projeto

Nº de Contrato (Identificação do contrato):

38/2025

Tipo de contratação:

Ato convocatório - 33/2024

Empresa (Responsável pela execução):

DEMETER ENGENHARIA LTDA

Observação:

Valor da ação e Cronograma

Valor previsto do contrato:

R\$ 2.589.231,28

Vigência inicial do contrato:

24/01/2027 - 579 dia(s)

Assinatura da garantia:

Valor inicial do contrato:

R\$ 1.424.412,64

Vigência atual do contrato:

24/01/2027 - 579 dia(s)

Vigência atual da garantia:

Soma dos termos aditivos:

R\$ 0,00

Ordem de serviço:

40/2025

Valor atual do contrato:

R\$ 1.424.412,64

Data da ordem de serviço:

24/06/2025

Contrapartida:

Assinatura do contrato:

27/05/2025

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS E PROPOSTA CONCEITUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PANDEIROS/PARDO/MANGAÍ, CARINHANHA, URUCUIA, PARACATU E ALTO PRETO, QUE A NÍVEL ESTADUAL ABRANGEM AS UNIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CH SF7 - RIO PARACATU, CH SF8 - RIO URUCUIA E CH SF9 - AFLUENTES MINEIROS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS), RPGA XXIV - RIO CARINHANHA (NO ESTADO DA BAHIA), E UPGRH AFLUENTES GOIANOS DO RIO SÃO FRANCISCO (NO ESTADO DE GOIÁS).

Gráfico de Curva S - Valor contratado X Valor executado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS E PROPOSTA CONCEITUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PANDEIROS/PARDO/MANGAÍ, CARINHANHA, URUCUIA, PARACATU E ALTO PRETO, QUE A NÍVEL ESTADUAL ABRANGEM AS UNIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CH SF7 - RIO PARACATU, CH SF8 - RIO URUCUIA E CH SF9 - AFLUENTES MINEIROS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS), RPGA XXIV - RIO CARINHANHA (NO ESTADO DA BAHIA), E UPGRH AFLUENTES GOIANOS DO RIO SÃO FRANCISCO (NO ESTADO DE GOIÁS).

Cronograma

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS E PROPOSTA CONCEITUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PANDEIROS/PARDO/MANGAÍ, CARINHANHA, URUCUIA, PARACATU E ALTO PRETO, QUE A NÍVEL ESTADUAL ABRANGEM AS UNIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CH SF7 - RIO PARACATU, CH SF8 - RIO URUCUIA E CH SF9 - AFLUENTES MINEIROS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS), RPGA XXIV - RIO CARINHANHA (NO ESTADO DA BAHIA), E UPGRH AFLUENTES GOIANOS DO RIO SÃO FRANCISCO (NO ESTADO DE GOIÁS).

Produtos

Projeto	Produto						
Etapas	Nº	Descrição	Investimento				
			Valor previsto		Valor pago		
			R\$	% do valor total	R\$	% do valor total	% do valor previsto
Serviços	1	P01 - Plano de Trabalho (Regiões I e II)	R\$ 142.441,26	10,00%	R\$ 142.441,30	10,00	100,00
Serviços	2	P02 - Diagnóstico (Regiões I e II)	R\$ 227.906,02	16,00%	R\$ 227.906,02	16,00	100,00
Serviços	2	P02 - Diagnóstico (Regiões I e II)	R\$ 227.906,02	16,00%	R\$ 227.906,02	16,00	100,00
Serviços	3	P03 - Prognóstico (Regiões I e II)	R\$ 227.906,02	16,00%			0,00
Serviços	3	P03 - Prognóstico (Regiões I e II)	R\$ 227.906,02	16,00%			0,00
Serviços	4	P04 - Propostas Metas relativas às alternativas de enquadramento dos corpos d'água superficiais (Regiões I e II)	R\$ 199.417,77	14,00%			0,00
Serviços	4	P04 - Propostas Metas relativas às alternativas de enquadramento dos corpos d'água superficiais (Regiões I e II)	R\$ 199.417,77	14,00%			0,00
Serviços	5	P05 - Programa de Efetivação do enquadramento dos corpos d'água superficiais (Regiões I e II)	R\$ 199.417,77	14,00%			0,00
Serviços	5	P05 - Programa de Efetivação do enquadramento dos corpos d'água superficiais (Regiões I e II)	R\$ 199.417,77	14,00%			0,00
Serviços	6	P06 - Proposta conceitual para a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas na Bacia do Rio Verde Grande (Regiões I e II)	R\$ 142.441,26	10,00%			0,00
Serviços	6	P06 - Proposta conceitual para a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas na Bacia do Rio Verde Grande (Regiões I e II)	R\$ 142.441,26	10,00%			0,00
Serviços	7	P07 - Relatório Final do Enquadramento dos corpos d'água superficiais (Regiões I e II)	R\$ 284.882,53	20,00%			0,00
Serviços	7	P07 - Relatório Final do Enquadramento dos corpos d'água superficiais (Regiões I e II)	R\$ 284.882,53	20,00%			0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS E PROPOSTA CONCEITUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PANDEIROS/PARDO/MANGAÍ, CARINHANHA, URUCUIA, PARACATU E ALTO PRETO, QUE A NÍVEL ESTADUAL ABRANGEM AS UNIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CH SF7 - RIO PARACATU, CH SF8 - RIO URUCUIA E CH SF9 - AFLUENTES MINEIROS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS), RPGA XXIV - RIO CARINHANHA (NO ESTADO DA BAHIA), E UPGRH AFLUENTES GOIANOS DO RIO SÃO FRANCISCO (NO ESTADO DE GOIÁS).

Entregas

Entrega						
Nome	Data prevista	Data entrega	Data aprovação	Valor previsto	Valor pago	Data pagamento
Plano de Trabalho (Regiões I e II)	24/08/2025	21/10/2025	22/10/2025	R\$ 142.441,26	R\$ 142.441,30	03/11/2025
P02.1 - Diagnóstico (Região I)	24/11/2025	17/11/2025	20/05/2026	R\$ 113.953,01	R\$ 113.953,01	05/06/2026
P02.2 - Diagnóstico (Região II)	24/11/2025	17/11/2025	27/05/2025	R\$ 113.953,01	R\$ 113.953,01	05/06/2026
P03.1 - Prognóstico (Região I)	24/02/2026			R\$ 113.953,01		
P03.2 - Prognóstico (Região II)	24/02/2026			R\$ 113.953,01		
P04.1 - Propostas Metas relativas às alternativas de enquadramento dos corpos d'água superficiais (Região I)	24/05/2026			R\$ 99.708,89		
P04.2 - Propostas Metas relativas às alternativas de enquadramento dos corpos d'água superficiais (Região II)	24/05/2026			R\$ 99.708,88		
P05.1 - Programa de Efetivação do enquadramento dos corpos d'água superficiais (Região I)	24/08/2026			R\$ 99.708,89		
P05.2 - Programa de Efetivação do enquadramento dos corpos d'água superficiais (Região II)	24/08/2026			R\$ 99.708,88		
P06.1 - Proposta conceitual para a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas na Bacia do Rio Verde Grande (Região I)	24/09/2026			R\$ 71.220,63		
P06.2 - Proposta conceitual para a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas na Bacia do Rio Verde Grande (Região II)	24/09/2026			R\$ 71.220,63		
P07.1 - Relatório Final do Enquadramento dos corpos d'água superficiais (Região I)	24/11/2026			R\$ 142.441,26		
P07.2 - Relatório Final do Enquadramento dos corpos d'água superficiais (Região II)	24/11/2026			R\$ 142.441,25		

Indicadores

Indicador	Unidade de medida	Quantidade	Quantidade entregue
Não há nada para exibir			

Termos e reprogramações

Nome	Tipo de termo	Data de assinatura	Nova data de término	Valor	Justificativa
Não há nada para exibir					